Sie stehen vor der komplexen Aufgabe, ein Bauvorhaben zu planen und zu realisieren.
Wir unterstiitzen Sie liber den gesamten Planungs- und Bewilligungsprozess sowie bei
den Unternehmerausschreibungen bis hin zur abgeschlossenen Realisierung. Unter
Beriicksichtigung der Nutzeranforderungen, der einzuhaltenden bauherrenseitigen,
rechtlichen und normativen Richtlinien und der Nachhaltigkeit setzen wir uns fiir eine
qualitats-, termin- und kostengerechte Umsetzung lhrer Ziele ein.

Mit unserer langjahrigen Erfahrung vertreten und unterstitzen wir Sie ebenso kompetent
bei der Steuerung von Neubauvorhaben wie bei komplexen Eingriffen im Bestand. Dabei
decken wir Nutzungen von Wohn-, Blro- und Gewerbebauten bis hin zu Einkaufszentren,
Laborbauten, Alterswohnen und weiteren Spezialnutzungen ab. In den Bereichen Bildung
(Lehr- und Schulraum), Forschung und Verwaltung (BlUroraum, Arbeitsplatzkonzepte,
Labor) verfligen wir Gber langjahrige Erfahrung und fundiertes Wissen zu aktuellen und
kinftigen Entwicklungen. Dank unserer breiten thematischen Aufstellung mit Experten in
nahezu allen baurelevanten Themen sind wir in der Lage, auch anspruchsvolle
Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, ein effizientes Projektbezogenes Qualitdtsmanagement
(PQM) zu betreiben und besondere Anliegen aus verwandten Fachgebieten integral
abzudecken. Wir stehen der Bauherrschaft mit ihren Stakeholdern genauso wie den
beauftragten Planern, Spezialisten und ausfihrenden Unternehmern als fachkompetente
Ansprechpartner zur Verflgung. Wir unterstltzen Sie tatkraftig mit den folgenden
Leistungen im bauherrenseitigen Projektmanagement:

— Inhalts- und Zieldefinition

— Organisationsberatung, Aufbau- und Ablauforganisationen
— Termin-, Kosten-, Ressourcenplanung

— Design-to-cost Strategien

— Kostenmanagement

— Projektbezogenes Qualitdtsmanagement (PQM), Risikomanagement
— Kommunikation und Information

— Vertragsmanagement (Planer / Unternehmer)

— Fortschrittsanalysen und Reporting

— Zustandsbeurteilungen (Due Diligence), Machbarkeitsstudien
— Projektanalysen -/Audits

— Nutzervertretung (phasengerechte Implementierung in den Projektablauf)
— Mieter- und Kauferkoordination, Koordination Mieterausbau



